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I Einleitung 
 

Im Berichtszeitraum wurden die geplanten Arbeitspakete gemäß der Vorhabenbeschreibung 

und der mit dem Zuwendungsgeber abgesprochenen Änderungen (Absage der open-Beta, 

Projektverlängerung bis einschließlich März 2025) bearbeitet.  

Auf Bitte des Projektträgers, priorisiert auf den Anschluss an ein MVP des Bildungsraumes 

hinzuarbeiten, wurde der Projektplan im Frühjahr 2023 hinsichtlich des zeitlichen Ablaufes 

überarbeitet. Der Anforderung, eine Pilot-Gruppe von Volkshochschulen an eine Alpha- bzw. 

Beta-Variante der Vernetzungsinfrastruktur bzw. des Bildungsraumes anzuschließen, ist das 

Projektteam nachgekommen. Es wurden bestimmte zu entwickelnde Funktionalitäten, Kon-

zeptarbeiten und organisationale Aufgaben höher, andere niedriger priorisiert und ein ent-

sprechendes Konzept an den Projektträger kommuniziert. Hieraus ergab sich in einigen Mei-

lensteinen eine erhebliche zeitliche Verschiebung der Arbeitspakete gegenüber dem ur-

sprünglichen Arbeitsplan. Trotzdem wurden insbesondere in der Konzeptionsarbeit die ur-

sprünglich geplanten Meilensteine weitestgehend im eigentlichen Zeitrahmen erreicht. 

Dies betraf z.B. die Designentwicklung und -umsetzung (AP7) des vhs-cockpits, die konzep-

tionelle und technische Entwicklung des Such- und Empfehlungssystems (AP9), das Testing 

(AP18) sowie die begleitende Kommunikationsstrategie (AP19).   

Darüber hinaus gab es weitere projektimmanente Gründe für die Verzögerung: Arbeitspa-

kete, die im Projektverlauf eine andere Ausrichtung erhalten haben, sowie Personalausfälle 

aufgrund von Krankheiten und Stellenwechseln.  

Weitere Verzögerungen liegen in den Entwicklungsständen von „Mein Bildungsraum“ be-

gründet. Da auch hier technische und inhaltliche Spezifikationen im Projektverlauf Änderun-

gen erfahren haben, hatte dies Auswirkungen, insbesondere auf die grundlegenden konzep-

tionellen Überlegungen zum Projektinhalt, so dass einzelne Arbeitspakete nach vermeintli-

cher Beendigung noch einmal angefasst werden mussten. 

Trotzdem wurden die ursprünglich geplanten Meilensteine weitestgehend im eigentlichen 

Zeitrahmen erreicht.  

 

II Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergeb-

nisse und anderer wesentlicher Ergebnisse 
 

1. Metadatenmodell (AP1, AP2 und AP3) 

 

Ab Projektbeginn wurde ein Metadatenmodell für die Angebote der Volkshochschulen entwi-

ckelt und an dessen digitaler Erschließung gearbeitet. Nach der Analyse der vorhandenen 

Metadaten und der digitalen Infrastruktur zur Eingabe von Metadaten in den Volkshochschu-

len wurde das Metadatenmodell erweitert. Diese Erweiterung umfasste insbesondere die 
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Metadaten, die aus dem bisherigen Datenbestand noch nicht hervorgingen, welche aber für 

die weiteren (technischen) Projektschritte unabdingbar waren. Eine Pilot-Gruppe aus drei 

Volkshochschulen (vhs Köln, vhs Kaiserslautern und vhs Berlin Tempelhof-Schöneberg) 

wurde per Auftragsvergabe in die Erarbeitung des Metadatenmodells mit einbezogen. So-

wohl die Perspektive der Volkshochschulen als auch der Nutzer*innen sowie die Erschlie-

ßung der DVV-eigenen Angebote standen hierbei im Fokus der konzeptionellen Arbeit. Die 

Meilensteine 1.1, 2.1 und 3.1 wurden mit der Erprobung des neu entwickelten Metadatensets 

abgeschlossen. Die zusätzliche Verschlagwortung von Kursen wurde von den Pilot-Volks-

hochschulen in Beratung durch den DVV durchgeführt und auf einer neu aufgesetzten Da-

tenbank in der vhs.cloud1 überprüft. 

 

2. Kursfinder (AP4 und AP5) 

 

Für das Projekt EVANBP2 beziehen wir erfolgreich Kursdaten aus der open-vhs-Datenbank 

des vhs-Kursfinders und nutzen sie zur Weiterentwicklung des Metadatenmodells, zur Ver-

mittlung an die Vernetzungsinfrastruktur „Mein Bildungsraum“ sowie zur Nutzung auf der neu 

entstehenden Plattform vhs-cockpit. Mit der Suchmaschine Kursfinder für vhs-Angebote kön-

nen Volkshochschulen interessierten und potenziellen Teilnehmer*innen ihr Programmange-

bot online präsentieren – bundesweit und regional.  

Das Projektteam konnte die Weiterentwicklung des Kursfinders erfolgreich und gemeinsam 

mit den Pilot-vhs koordinieren und nach einer Recherche- und Kommunikationsphase eine 

Erweiterung der Erhebung von Kursdaten und -metadaten erproben. Es konnten erfolgreiche 

Routinen entwickelt werden, die im späteren Projektverlauf an alle angeschlossen Volks-

hochschulen ausgerollt wurden. 

Dieser Schritt ersparte den mehr als vierhundert am Kursfinder beteiligten Volkshochschu-

len, eigene Anschlussmöglichkeiten an den Nationalen Bildungsraum herstellen zu müssen. 

 

3. Konzeption vhs-cockpit (AP6, AP7, AP8, AP9, AP10 und AP11) 

 

Den Kern des Projektes bildete die Entwicklung des „vhs-cockpits“: Eine Plattform, auf der 

Nutzer*innen deutschlandweit nach Angeboten der Volkshochschulen suchen können. Die 

Suchergebnisse im vhs-cockpit führen direkt zu den Buchungsseiten der jeweiligen Volks-

hochschule. Das vhs-cockpit sollte, wie ursprünglich geplant, sowohl vom Bildungsraum aus 

als auch aus der vhs.cloud heraus niedrigschwellig zu erreichen sein. Aufgrund der Ver-

schiebungen im Gesamtvorhaben „Mein Bildungsraum“ konnte nur der Zugang aus der 

vhs.cloud heraus weiterverfolgt werden.  

Die Suche 

 
1 Die vhs.cloud ist die Online-Lernplattform für Volkshochschulen in Deutschland. Sie wird vom Deut-

schen Volkshochschul-Verband e.V. betrieben und steht allen Volkshochschulen zur Verfügung. 
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Das Grundprinzip der Suche wurde zunächst zweischrittig geplant:  

• Auf Basis der Sucheingabe erfolgt zunächst eine Vorfilterung der gesamten Daten-

bank (Volltextsuche über bestimmte Felder). Dieser Schritt sollte so definiert sein, 

dass er immer zu einer deutlichen Reduktion der Kursanzahl (Treffer) führt.  

• Mit den Ergebnissen aus dieser Suche wird in PHP weitergearbeitet, d.h. dort erfolgt 

die eigentliche Filterung.  

  

Die größte Herausforderung bei der Umsetzung der erweiterten Suche, v.a. durch die Mehr-

fachauswahl, liegt in der großen Datenmenge und den dadurch möglichen Auswirkungen auf 

die Performance der Suche. Je stärker die zu verarbeitende Datenmenge bereits durch die 

Volltextsuche in der Datenbank vorgefiltert wurde, bevor die Suchergebnisse in PHP weiter 

gefiltert oder sortiert werden, umso performanter erfolgt die Suche.  

Die Suchfunktion nutzt kein externes Such-Framework, sondern wurde komplett selbst entwi-

ckelt. Dadurch ist sie auch längerfristig von externen Softwareprodukten unabhängig.  

Bereits im November 2023 wurde der Anschluss an das DEV-System von „Mein Bildungs-

raum“ vollzogen. Seit Mitte Dezember 2023 konnten die jeweils aktuellen Kursdaten von 

rund 400 Volkshochschulen in die Kursraumsuche eingebracht werden. 

Außerdem wurden im vhs-cockpit eine Empfehlungslogik und verschiedene Benachrichti-

gungsfunktionalitäten integriert. Als Bindeglied zwischen Vernetzungsinfrastruktur und Kurs-

finder-Datenbank wurde ein Konzept für die Logistik notwendiger Metadaten definiert, insbe-

sondere unter Rücksicht auf die Perspektive der Nutzer*innen. Anschließend konnten wir im 

Austausch mit dem Projektpartner die Komponenten des vhs-cockpits auf Grundlage von im 

Projektvorhaben beschriebenen User-Stories und dem Feedback der Volkshochschulen kon-

zipieren. Konzepte zu einzelnen Suchfunktionen, zur Interaktion zwischen User und Kursda-

ten, zu Interessensprofilen und Empfehlungsfunktionen und hinsichtlich der Gestaltung der 

Userschnittstellen wurden entwickelt. Gemeinsam mit dem Projektpartner wurden Konzepte 

zu allen Teilfunktionalitäten und Designs erstellt und somit viele der angestrebten Meilen-

steine erreicht.  

Auch das Arbeitspaket 10 (Entwicklung Beratungssystem) wurde bearbeitet. Die Kommuni-

kation mit den Pilot-Volkshochschulen ergab jedoch, dass ein Beratungsangebot an Nut-

zer*innen aufgrund neu gewonnener Fragestellungen zumindest nicht in der Einfachheit um-

gesetzt werden kann, in welcher das Arbeitspaket geplant war. Es wurde intensiv an der Er-

reichung des Meilensteins gearbeitet, Ergebnisse der Konzeptarbeit ließen jedoch das Ziel in 

seiner ursprünglichen Form obsolet erscheinen.  

Eine nutzerfreundliche Navigation zwischen Suche, Suchergebnissen, Merkliste, gespei-

cherte Suchen und Profileinstellungen wurde sukzessive erarbeitet. Auch die Anforderung 

der Tastaturansteuerbarkeit (mit Tab-Taste, Enter-, Pfeil- und Leertaste) über möglichst alle 

Elemente im Sinne einer angestrebten Barrierefreiheit wird in allen Arbeitspaketen mitge-

dacht.  

Das Backend (AP 8)  
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Die in der Konzeption des vhs-cockpit (AP6) entwickelten Such-Funktionen wurden sukzes-

sive in die Entwicklungsumgebung integriert und fortlaufend getestet und weiterentwickelt. 

Neben den Such-Funktionen wurden im vhs-cockpit eine Empfehlungslogik und verschie-

dene Benachrichtigungsfunktionalitäten integriert und fortlaufend getestet. Die Interaktion 

zwischen User und Kursdaten und die Gestaltung aller Userschnittstellen führte zu fortlau-

fenden Anpassungen an der zugrundeliegenden Datenstruktur. 

Das Design (AP 7)  

Die Designentwicklung (AP 7) erfolgte fortlaufend und wurde mit internen und externen Tests 

begleitet. Die Entwicklung einer nutzerfreundlichen Navigation zwischen Suche, Suchergeb-

nissen, Merkliste, gespeicherte Suchen und Profileinstellungen führte in mehreren Iteratio-

nen zum finalen Design.   

Das Empfehlungssystem (AP 9) 

Das Empfehlungssystem wurde datensparsam und für die Nutzer*innen transparent auf Ba-

sis von Nutzereingaben entwickelt. Nutzer*innen wählen im vhs-cockpit persönliche Interes-

sen aus und erhalten täglich oder nach der Eingabe von Änderungen neue Ergebnis-Vor-

schläge auf Basis der gemachten Angaben. Für eine zuverlässige Funktionalität werden für 

die Empfehlungen ausschließlich in den Kursdaten zuverlässig vorhandene Metadaten ge-

nutzt, die ohne weitere Eingabe von Metadaten auskommen. 

 

4. Abschließende Entwicklungen und Testsystem (AP 11, 16 und AP 17) 

Die Konzeption und Implementierung des Datenzugriffs für Nutzer*innen gemäß DSGVO 

wurde den konzeptionellen Änderungen im Projektverlauf angepasst und umgesetzt (AP 11) 

Es wurden weniger Nutzungsdaten generiert als ursprünglich geplant und die Nutzer*innen 

haben jederzeit Zugriff auf ihre hinterlegten personenbezogenen Daten. Sie haben die Mög-

lichkeit, alle gespeicherten Eingaben sowie ihren Account und damit alle gespeicherten, per-

sonenbezogenen Daten jederzeit eigenständig zu löschen. Die Speicherung und anonymi-

sierte Analyse von Nutzungsdaten wurde in den Datenschutzbestimmungen formuliert und 

datenschutzrechtlich geprüft. 

Das Arbeitspaket 16 (Proxylösung SAML 2.0 / OAuth 2.0) wurde mit dem Rückbau der SSO-

Prozesse für den Übergang von Nutzer*innen aus „Mein Bildungsraum“ zum vhs-cockpit ab-

schließend bearbeitet. Auch die Entwicklung einer Schnittstelle zum sicheren Transport von 

Zertifikaten via vhs-cockpit wurde aus diesem Grund abgebrochen. 

Ein Testsystem zum Entwicklungssystem wurde aufgesetzt und konnte bereits in frühen Ent-

wicklungsstadien für die testweise Übermittlung von Kursdaten an den Datenraum sowie für 

begleitende User-Tests der entwickelten Funktionen genutzt werden. (AP 17). 
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5. Testing (AP 18) 

Zum Zeitpunkt der vollständigen Integration aller Funktionen im vhs-cockpit wurden im No-

vember 2024 die beteiligten Pilot-Volkshochschulen als Beta-Tester*innen einbezogen mit 

dem Fokus auf Verständlichkeit der Anwendung für Mitarbeiter*innen in Volkshochschulen; 

insbesondere für die hinter den Such-Funktionen liegenden Zusammenhänge in den Daten-

strukturen der Bildungsangebote. 

Zeitgleich wurden verbandsintern Kolleg*innen als Beta-Tester*innen einbezogen und haben 

leitfadengestützt alle Funktionen aus der Sicht der Nutzer*innen getestet und Feedback ge-

geben. 

Parallel dazu wurde eine umfassende Usability-Studie in Auftrag gegeben, die zusätzlich 

auch eine Überprüfung der Barrierefreiheit nach WCAG 2.0 als kriteriengeleitetes, durch Ex-

perten durchgeführtes Accessibility-Audit ohne User-Tests beinhaltete. Die Ergebnisse bei-

der Analysen lagen im Dezember 2024 vor.  

Das Testfeld beim Usability-Testing umfasste zehn Testpersonen, welche nach abgespro-

chenen Kriterien divers und mit unterschiedlichem Erfahrungsstand bezüglich der Online-Su-

che nach Weiterbildungsangeboten gekennzeichnet ausgewählt wurden. In den Tests konn-

ten zentrale Problemstellen identifiziert und die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sukzes-

sive eingearbeitet werden. 

Die umfangreichen Ergebnisse des Accessibility Audit konnten in weiten Teilen eingearbeitet 

werden und schaffen für das Endprodukt einen hohen Stand der Barrierefreiheit, so dass nur 

wenige Ausnahmen in der Erklärung zur Barrierefreiheit aufgelistet werden. 

 

6. Begleitende Kommunikation (AP19) 

Gemäß des Antrags auf kostenneutrale Verlängerung des Projekts vom April 2024 wurde 

eine Kommunikationsstrategie für die restliche Projektlaufzeit erstellt, deren Fokus auf dem 

Praxistransfer und der Vermittlung der Funktion des vhs-cockpits in die Volkshochschulwelt 

lag. Schwerpunkte wurden dabei auf die Durchführung von Informationsveranstaltungen, 

Präsentation des vhs-cockpits auf relevanten Veranstaltungen sowie Veröffentlichung von 

erklärenden Materialien gelegt.  

Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

Veranstaltungen:  

• Projektvorstellung auf der Bundesfachkonferenz der mittelstädtischen und regionalen 

Volkshochschulen am 06./07.05.2024  

• Projektvorstellung im Bundesarbeitskreis Erweiterte Lernwelten am 28.06.2024 

• Webinar mit Volkshochschulen (bundesweit) am 13.08.2024 zur Weiterentwicklung 

und Bekanntmachung des vhs-cockpits 

• Vorstellung im Bundesarbeitskreis Marketing am 05.03.2025 

• Vorstellung in der vhs.cloud-Netzwerkgruppe „Treffpunkt Marke“ am 13.03.2025 

• Webinar zur Veröffentlichung am 18.03.2025 (TN: 184) 



FKZ 16INB2022A 
EVA-NBP2 – Schlussbericht 2025 
 
 
 

Seite 8 von 10 
 

Externe Veröffentlichungen: 

• Artikel im Magazin dis.kurs, Ausgabe 01/2024 

• Meldung im Digital-Newsletter des DVV (Verteilerkreis: >6.500), Ausgabe 01/2024 

• Meldung im Digital-Newsletter des DVV (Verteilerkreis: >6.500), Ausgabe 02/2024 

• Meldung im Digital-Newsletter des DVV (Verteilerkreis: >7.000), Ausgabe 03/2024 

• Meldung im Digital-Newsletter des DVV (Verteilerkreis: >7.000), Ausgabe 04/2024 

• Meldung im Digital-Newsletter des DVV (Verteilerkreis: >7.000), Ausgabe 01/2025 

 

Veröffentlichung Flipbook: 

Um die Nutzung des vhs-cockpits durch die Volkshochschulen zu erhöhen und eine verein-

fachte Anwendung zu gewährleisten wurde ein Flipbook entwickelt, dass durch nied-

rigschwellige Erklärungen und Bildmaterial die Verwendung verdeutlicht. Das Flipbook wurde 

ressourcensparend ausschließlich online veröffentlicht und steht allen Volkshochschulen zur 

Verfügung. Die einfache Handhabbarkeit wurde durch die Einbeziehung der Pilot-Volkshoch-

schulen als Tester*innen sichergestellt.  

 

III Vergleich des Vorhabenstands mit der ursprünglichen (bzw. 

mit Zustimmung des ZG geänderten) Arbeits-, Zeit- und Aus-

gabenplanung  
 

Der Projektträger bzw. das BMBF haben uns im Frühjahr 2023 gebeten, bereits für die 

Phase der „Closed Beta“ eine Kurssuche in Bezug auf Angebote von ausgesuchten Pilot-

Volkshochschulen in „Mein Bildungsraum“ zu implementieren. Durch das Vorziehen der da-

mit verbundenen Arbeitspakete wurden andere Arbeitspakete um mehrere Monate verscho-

ben. Dies betraf insbesondere die Designentwicklung und -umsetzung (AP7) sowie die kon-

zeptionelle und technische Entwicklung des Such- und Empfehlungssystems (AP9).  

Die Übergabe unserer Kursmetadaten an die Entwicklungsumgebung der NBP war erfolg-

reich. Mangels einer fehlenden Benutzeroberfläche konnte jedoch kein Eindruck davon ge-

wonnen werden, wie diese Daten auf „Mein Bildungsraum“ angezeigt werden und welche 

Suchmöglichkeiten es dort geben soll. 

Arbeitspaket 10 (Entwicklung Beratungssystem) wurde nach Beratung mit den Pilot-Volks-

hochschulen bereits 2023 als nicht in der geplanten Form umsetzbar entschieden. 

Die AP 12, 13, 14 und 15 (Zertifikate und Wallet) wurden bereits in der frühen Projektphase 

als nicht umsetzbar und zielführend aus Sicht der Volkshochschulen beschrieben und des-

halb im Rahmen der EVA-NBP-Alpha-Version nicht weiterverfolgt. Mit dem Zuwendungsge-

ber wurde die Verschiebung von Mitteln jeweils abgesprochen. 

Weitere Verzögerungen lagen in den Entwicklungsständen von „Mein Bildungsraum“ begrün-

det. Da auch hier technische und inhaltliche Spezifikationen im Projektverlauf Änderungen 

https://www.volkshochschule.de/medien/downloads/diskurs/diskurs-pdf-archiv/2024/2024-01-diskurs-europa-heft-WEB.pdf
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/vhs-digital-news-archiv.php?sid=47147480295703675227120457145685141717485632766181398174428012801020S2c63302a
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/vhs-digital-news-archiv.php?sid=47147480295703675227120457145685141717485632766181398174428012801020S2c63302a
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/vhs-digital-news-archiv.php?sid=47147480295703675227120457145685141717485632766181398174428012801020S2c63302a
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/vhs-digital-news-archiv.php?sid=47147480295703675227120457145685141717485632766181398174428012801020S2c63302a
https://www.vhs.cloud/wws/9.php#/wws/vhs-digital-news-archiv.php?sid=49471797770115343894083737271615002059944326409562770975862716271720Sb8a50256
https://vhs-cockpit.volkshochschule.de/
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erfuhren und später ganz grundsätzlich infrage gestellt und nicht weiterverfolgt wurden, hatte 

dies Auswirkungen, insbesondere auf die grundlegenden konzeptionellen Überlegungen zum 

Projektinhalt zur Folge, so dass einzelne Arbeitspakete nach vermeintlicher Beendigung 

noch einmal angefasst werden mussten. 

Dies betraf insbesondere die Backend-Entwicklung (AP8) die konzeptionelle und technische 

Entwicklung des Such- und Empfehlungssystems (AP9), das Testing (AP18), die begleitende 

Kommunikationsstrategie (AP19), sowie das Übermitteln der Kursdaten an den Datenraum 

(AP 20 -neu-) Aus diesen Gründen wurde eine Laufzeitverlängerung bis einschließlich März 

2025 beantragt und bewilligt.  

Ab dem Frühjahr 2024 zeichnete sich ab, dass die Komponente Datenraum nicht von der 

SPRIND übernommen würde und somit unser Haupt-Projektziel unerreichbar bleiben würde. 

Von Januar bis März 2025 haben wir den weiteren Ausbau des vhs-cockpits, die begleitende 

Kommunikation des Vorhabens und das Testing mit Nutzer*innen soweit möglich bearbeitet.  

 

IV Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des 

Vorhabens innerhalb des angegebenen Ausgabenzeitraums gegen-

über dem ursprünglichen Antrag geändert (Begründung)? 
 

Die Aussichten der Zielerreichung haben sich mit Ausnahme der in Punkt III dargestellten 

Einschränkungen nicht geändert. Für den Erhalt einer Perspektive der Ergebnisse des Pro-

jektes, stehen wir jedoch vor der Herausforderung, den über vierhundert Kursfinder-Volks-

hochschulen den Mehrwert des vhs-cockpits vor dem Hintergrund der noch nicht absehbaren 

Perspektive für die Veröffentlichung von „Mein Bildungsraum“ zu verdeutlichen.  

Bereits im November 2023 wurde auf Bitten des Projektträgers bzw. des BMBF der An-

schluss an das DEV-System von „Mein Bildungsraum“ vollzogen. In Anknüpfung daran könn-

ten die jeweils aktuellen Kursdaten von rund 400 Volkshochschulen in die Kursraumsuche 

eingebracht werden, sobald der Datenraum vom BMFTR oder der SPRIND veröffentlicht 

werden soll. Für einen Zugang aus „Mein Bildungsraum“ ins vhs-cockpit sind wir daher vor-

bereitet, so dass nicht ausgeschlossen ist, falls auf Seiten von "Mein Bildungsraum" die Ent-

wicklungen wieder aufgegriffen werden, dass wir die Anbindung noch einmal angehen könn-

ten. 

 

V Sind inzwischen von dritter Seite Ergebnisse bekannt gewor-

den, die für die Durchführung des Vorhabens relevant sind?  
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Wir informieren uns fortlaufend über Entwicklungen bezüglich der Vernetzungsinfrastruktur 

„Mein Bildungsraum“ und die weitere Anschlussfähigkeit von vhs-cockpit an den Datenraum 

von “Mein Bildungsraum”. Bisher haben wir keine neuen Informationen erhalten. 

VI Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung notwendig? 
 

Neben den bereits beantragten Änderungen sind keine Änderungen in der Zielsetzung not-

wendig. 

VII Fortschreibung des Verwertungsplans 
 

Das vhs.cockpit wird auch nach Projektende durch das Team der vhs.cloud weiter betrieben 

und durch die angeschlossenen Volkshochschulen mit Daten befüllt. Es ist an die vhs.cloud 

angeschlossen und die Schnittstelle zu openvhs/Kursfinder wird weiterentwickelt. Die beglei-

tende Kommunikation sowie die fortlaufende Erstellung von Redaktionsplänen, die Betreu-

ung des Themas im Netzwerkbereich der vhs.cloud sowie die Öffentlichkeitsarbeit in den So-

zialen Medien wird nach Projektende durch das Team der vhs.cloud gewährleistet sein. Es 

haben sich keine Änderungen zu den Angaben im Antrag ergeben. 

 

 

 

 

 

 


