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1 Kurzdarstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Eines der Hauptziele dieses Projektes ist die Untersuchung von Ertragsprofilen von PV-

Systemen und PV-betriebenen Gewächshäuser im tropischen Klima von Nigeria.  

Neben nützlicher Information zum Ertragsprofil sollen die Systeme für eine 

sozioökonomische Abschätzung der Folgen von PV auf die Endnutzer an den 

Installationsorten ermöglichen. So kann der örtliche Ist-Zustand der Energieproduktion 

mit dem neuen PV-System verglichen werden. 

Insgesamt hatte das Projektkonsortiums die folgenden Ziele: 

1. Untersuchung des Ertrags von PV-Systemen und PV-basierten Hybrid-Systemen im 

tropischen Klima Nigerias 

2. Abschätzung der sozioökonomischen Folgen des SUNfarming-Konzepts für 

Energie und Nahrungsmittel und der weiteren installierten PV-Systeme auf die 

entsprechenden Gemeinden 

3. Umsetzung des 5-in-1-Konzepts von SUNfarming zur Energie- und 

Nahrungsmittelproduktion in Nigeria 

4. Zusammenstellen eines Referenz-Datensatzes zum Ertragsprofil von PV-Systemen, 

der für PV-Systemkonstrukteure und  Installateure sowie für potenzielle Investoren wie 

SUNfarming GmbH und Vermarkter relevant ist  

5. Kapazitätsaufbau durch praktische Ausbildung (Knowledge-transfer) im Bereich PV 

und  Energieerzeugung. 

 

Der Aufgabenbereich von SUNfarming umfasste die technische Auslegung, Detailplanung 

und Umsetzung von verschiedenen PV und Agri-PV Anwendungen mit Batteriespeicher an 

insgesamt 5 Standorten auf dem Universitäts-Campus in Nsukka sowie einem 

ausgewählten Standort in Abuja. 

Des Weiteren sollten drei vor Ort Aufenthalte für Training und die Installation stattfinden. 

 

1.2 Voraussetzungen für das Vorhaben 

- Technische Auslegungen aller Systeme 

- Bereitstellung alle Materialien und Komponenten von SUNfarming – Lieferbereitschaft 

- Logistische Abwicklung durch PTJ – Lieferung aller Materialien nach Nsukka, Nigeria 
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- Bereitschaft der Universität in Nsukka zur intensiven Kooperation in der Vorbereitung und 
während der Projektumsetzung 

- Wartung und selbständiger Betrieb der Anlagen durch den lokalen Projektpartner 

- Schaffung von Rahmenbedingungen für die Durchführung von Schulungseinheiten  

 

1.3 Projektablauf 

- Vor Ort Auftakt-Workshops mit Präsentation der geplanten Systeme sowie auch technische 
Schulung für Studenten. Besichtigung aller Projektstandorte an der  University of Nigeria, 
Nsukka (5.-8. August 2019). 

- Alle Systeme wurden technisch ausgelegt, Zeichnungen, Schaltpläne und Stücklisten erstellt. 
- Alle Materialien wurden bestellt, kontrolliert und in transportfähige Einheiten verpackt. 
- Alle Materialien, Komponenten und Systeme, die für die Installation in Nigeria benötigt 

werden, wurden vollständig geliefert bzw. aus dem SF-Lager abgeholt und befanden sich ab 
März 2020 im Lager von Jülich und warten auf den Versand. 

- Online-Meeting aller Projektpartner (Dienstag, 23. März 2021). Sunfarming hat alle gelieferten 
Systeme vorgestellt, diese den Standorten zugeordnet und auch den lokalen Bedarf an 
Werkzeug, Arbeitskräften sowie auch die Schulungskapazitäten definiert. 

- Vier weitere kleinere von Jülich angefragte Systeme wurden designed, in die bestehende 
technische Auslegung integriert und geliefert. 

- Die Verschiffung wurde insbesondere durch das Zollabfertigungsverfahren in Nigeria erheblich 
verzögert, sodass die Lieferung erst Anfang 2022 bei der Universität in Nsukka eingetroffen ist. 

- Planung der SUNfarming Installation sowie Schulungen in Nigeria (Ablaufplan, Koordination mit 
den lokalen Ressourcen, Visa beantragen, Flüge buchen, Transport und Unterkunft vor Ort 
abstimmen, Sicherheitsvorkehrungen, etc.) 

- SUNfarming Team ist am 30.05. in Abuja, Nigeria eingetroffen. Die Weiterreise nach Nsukka 
erfolgte am Folgetag. Die Installation der Systeme begann am Mittwoch, dem 1. Juni 2022, an 
den vorgesehenen Standorten innerhalb der University of Nigeria, Nsukka. Die ursprünglich für 
den 01.07.22 geplante Rückreise musste aufgrund von Verzögerungen in den Abläufen um 1 
Woche verschoben werden. 

- Alle Systeme an jedem geplanten Projektstandort wurden installiert und erfolgreich in Betrieb 
genommen und getestet. 

- Der gesamte Installationsprozess wurde von über 10 Studenten durchgehend als praktischen 
Training begleitet. Abschließend wurde noch ein theoretisches Training durchgeführt sowie 
auch eine detaillierte Einweisung in die Anlagen. 

- Alle Anlagen wurden mit einer entsprechenden Dokumentation übergeben. 
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- Für aufkommende Fragen nach Projektabschluss, stand unser technisches Team stets online zur 
Verfügung. 

- Die finale vor Ort Schulung durch das qualifizierte SUNfarming Team aus Südafrika fand im 
Oktober 2023 statt. 

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

- Alle installierten Systeme sind an allen Standorten im Einsatz und werden von den Partner 
genutzt. 

- Daten werden über die installierten Monitoringsystem kontinuierlich erfasst. 
- Die Performance der Anlagen  wird hinsichtlich des Zusammenspiels zwischen Erzeugung, 

Speicherung und Verbrauch weiterhin optimiert.   
- Ebenfalls erfolgt eine Datenerfassung hinsichtlich des Pflanzenwachstums und Erträge 

unterhalb der Agri-PV Einheit. 
- Die hier genannten Tätigkeiten sind noch nicht abgeschlossen und fallen in die 

Aufgabenbereiche der anderen Projektpartner. Mit aussagekräftigen Ergebnissen ist dann mit 
dem vollständigen Abschlusses des Projekts zu rechnen. 

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Wir als Sunfarming haben überwiegend und sehr eng mit dem FZ Jülich und dem 

Projektleiter Dr. Solomon Agbo zusammengearbeitet. Herr Dr. Agbo war stets unser 

Ansprechpartner für alle Angelegenheiten. Die Zusammenarbeit hat in einem 

herausfordernden Projekt sehr gut funktioniert. Seine Präsenz und auch 

Schnittstellfunktion war für das Projekt von enormer Wichtigkeit. 

 

2 Eingehende Darstellung 

2.1 Erzielte Ergebnisse 

- Alle Ziele wurden zu 100% erreicht. 
- Die Anlagen an allen sechs Projektstandorten wurden erfolgreich installiert, in Betrieb 

genommen und an die Universität übergeben. Die entsprechenden Handover Dokumente 
wurden von der Universität sowie vom FZ Jülich unterzeichnet. Die Originale liegen den 
jeweiligen Parteien im Original vor und können bei Bedarf vorgelegt werden. Die dem 
Handover zugehörige Fotodokumentationen sind diesem Dokument angehängt. 
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- Am Installationstraining inklusive theoretischer Vertiefung sowie praktische Einweisung in die 
System im Juni 2022 haben insgesamt 15 Studenten teilgenommen.  

- An dem 3-tägigen Installationstraining inklusive theoretischer Vertiefung sowie praktische 
Einweisung in das System haben 8 Studenten teilgenommen.  

- Bei der Schulung im Oktober 2023 konnten 37 Studenten ausgebildet werden 
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2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die Gesamtkosten der Vorkalkulation betrugen 193.683,60 €. Das Ergebnis der 
Nachkalkulation ergab Gesamtkosten von 194.406,44 €. Somit überstiegen die 
Projektkosten die Kalkulation lediglich um 722,84 €. Diese zusätzlichen Kosten werden 
vom Zuwendungsempfänger getragen. 

 

Personalkosten 

Die Personalkosten der Gesamtvorkalkulation betrugen 26.497,45 €. Die Nachkalkulation 
ergab Gesamtkosten von 26.662,00 €.  
Die Kernelemente dieses Kostenblocks sind die Auslegung und Detailplanung aller 

Systeme, sowie auch die Beschaffung aller Komponenten sowie die Vorbereitung zur 

Lieferung. Des Weiteren auch die Installtion der Systeme in Nigeria.  



ein Unternehmen der SUNfarming Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Seite 8 

 

 

 

Fremdleistungen 

Die Kosten für Fremdleistungen betrugen in der Gesamtvorkalkulation 155.037,00 €. Die 
Nachkalkulation ergab Gesamtkosten von 155.012,00 €.  
Die Fremdleistungen über den gesamten Projektzeitraum setzen sich folgenden 

Komponenten zusammen: 

- Site Visit und Projektvorstellung durch Projektentwickler, externen Projektleiter, Off-grid 
experte und Elektriker 

- Bauvorbereitung und -leitung für den Installationsprozess inkl. Nachbereitung (Handover-
Dokumentation) 

- Elektrotechnische Projektumsetzung und Installationsschulung während Installation 

- Theoretische Schulungen mit Vor- und Nachbereitung 

- Projektleitung 

 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Es besteht kein Zweifel daran, dass das Projekt ohne unsere Arbeiten nicht hätte 

durchgeführt werden können. Die Zuwendung wurde sachgerecht und sparsam verwendet.  

 

2.4 Nutzen und Verwertbarkeit 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung war die internationale Strategie von SUNfarming 

Projekte mit dem Ziel zu entwickeln, bilaterale PPAs mit staatlichen Organisationen zu 

verhandeln, die wiederum die Basis für eine Finanzierung darstellen. Aufgrund der 

Erfahrung mit langjährigen Projektentwicklungsprozessen in herausfordernden Ländern 

und im Anbetracht des zunehmenden aktiven Marktes in Deutschland hat sich die 

internationale Ausrichtung von SUNfarming hin zu einer EPC-Strategie geändert. 

Daraus resultiert eine Angebotsoffensive adressiert an alle langjährigen internationalen 

Partner. SUNfarming hat mit seinen Agri-PV Konzepten bereits vielzählige 

Alleinstellungsmerkmale, die insbesondere durch herausfordernde und anspruchsvolle 

Projekte wie diese immer wieder unterstrichen werden können.  

SUNfarming nutzt die errichtet Anlagen als einschlägige Referenz, um insbesondere auch 

in Nigeria perspektivisch Anlagen zu verkaufen. Um diese Prozessen weiterhin zu 
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puschen, freuen wir uns auf die finalen Ergebnisse bzw. Veröffentlichungen der 

wissenschaftlichen Projektpartner zu weiteren Verwendung.  

 

3 Anhang 

Bilderdokumentationen zu Kapitel 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abuja, Nigeria 
National Space Research 

and Development Agency 
Handover Documentation 
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8.1 Photo documentation 
Construction of the PV plant 
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Inverters room 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNN-Nsukka 
Charging Station 

Handover Documentation 
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8.1 Photo documentation 
Charging station construction 
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Finished charging station 
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Batteries & enclosures 
 
 
 



 

UNN-Nsukka 
Energy Centre 

Handover Documentation 
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8.1 Photo documentation 
Construction of the Food & Energy plant 
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